Lago Vista 2024 Work Schedule

Zamora Construction

Sunday	Monday		Tuesday		Wednesday		Thursday		Friday		Saturday
18-Aug	Day 1	19-Aug	Day 2	20-Aug	Day 3	21-Aug	Day 4	22-Aug	Day 5	23-Aug	24-Aug
	Reconstruction #11 & Surface Overlay #3										
			Reconstruction # 1								
			Reconstruction # 4								
							Surface Overlay 2				
	Note: No overnight lane closures										
	Equipment: WBS, Skid, Mini, Roller, Paver, Trucking										
25-Aug	Day 6	26-Aug	Day 7	27-Aug	Day 8	28-Aug	Day 9	29-Aug	Day 10	30-Aug	31-Aug
			Seal Coat #2 & 3 a				Seal Coat #2 & 3 b - *10924 Los Rios Dr No Garage Access				
			Seal Coat #2 & 3 e - *10909 Los Rios Dr No DW Access*				Seal Coat #2 & 3 f				
					Seal Coat #1 a - 10724 & 10716 San Simeon Ln No DW Access						
	Equipment: Sweeper, Seal Coat Machine										
1-Sep	Labor Day	2-Sep	Day 11	3-Sep	Day 12	4-Sep	Day 13	5-Sep	Day 14	6-Sep	7-Sep
			Seal Coat #2&3 c - 10921 & 10927 Los Rios Dr No DW Access				Seal Coat #2 & 3 d - *10916 Los Rios Dr No DW Access*				
					Seal Coat #1 b						
	Equipment: Sweeper, Seal Coat Machine										
8-Sep		9-Sep		10-Sep		11-Sep		12-Sep		13-Sep	14-Sep

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15
R11 & SO 3						SC 2/3a		SC 2/3f		SC 2/3c		SC 2/3d		
	R1					SC 2/3e		SC 2/3b			SC 1b			
	R4						SC 1a							
			SO 2											